后勤管理处2008年暑假主要工作任务完成情况检查表
	序号
	工  作  内  容
	负责
部门
	配合部门
	项目落实人
	完成时间
	完成情况
	负责人
	总
协调

	1
	医务所暑假值班安排
	医务所
	
	孙维真
	7月10日
	值班人员均到岗，无发生事故
	姚

松

树

	郑

文

谦



	2
	校园（屋面下水管、管网井、排洪水沟及食堂周边）清理、疏通
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军、朱福宁
	7月25日
	已完成
	
	

	3
	辅导员宿舍调整、家具拆装（拆157位、装291位）
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军、洪礼坤

（曾文超）
	7月30日
	已完成
	
	

	4
	资产清查工作（第二餐厅资产盘点）
	管理科

综合科
	后勤服务集团

资产处
	曾文军、蔡昭霖

林晖、（曾文超）
	7月30日
	已完成
	
	

	5
	应用科技学院崇福校区货币化补贴对象核查
	管理科
	人事处

应用科技学院
	曾文军、朱福宁
	7月30日
	将再次与人事处等部门协调，核查应补贴对象
	
	

	6
	学生公寓A12#B10#、理工楼西侧绿化验收移交
	管理科
	监察室

后勤服务集团
	曾文军
	7月30日
	理工楼西侧绿化已验收
	
	

	7
	崇福、诗山校区危房鉴定工作（4幢）
	管理科
	
	曾文军、朱福宁
	8月10日
	已与相关部门联系好，拟抓紧进行现场鉴定
	
	

	8
	诗山校区修缮
	诗山校区

后管办
	应用学院
	陈国鹏
	8月10日
	已完成
	
	

	9
	C区学生公寓5#、11#、13#开门洞；6#卫生间排气窗改造
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军、李弘杰

（曾文超）
	8月15日
	已完成
	
	

	10
	理工实验楼电梯地下排水管道改造
	管理科
	基建办

水电中心
	曾文军、陈国华

（庄文彪）
	8月15日
	已完成
	
	

	11
	白蚂蚁防治（图书馆、体育馆、旧校区公房）
	管理科
	使用单位
	曾文军、朱福宁
	8月15日
	已完成
	
	

	12
	行政机关办公用房调整（搬迁、改造）
	管理科
	相关部门
	曾文军、朱福宁
	8月20日
	已完成
	
	

	13
	东海校区校园修缮、课桌椅检修
	管理科
	后勤服务集团

二级学院
	曾文军、李弘杰
	8月25日
	已基本完成
	
	

	14
	学生公寓家具安装加固(铁床、床板检修、搬运)
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军、洪礼坤

（曾文超）
	8月25日
	已完成
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	15
	学生公寓及室外管道检修
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军、朱福宁

（曾文超）
	8月25日
	已完成
	姚

松

树

	郑

文

谦

	16
	丁思强大学生活动中心办公用房改造招标运作
	管理科
	监察室

学生处
	曾文军、洪礼坤
	8月25日
	木隔墙及窗帘部分已完成（窗铁栅加固尚未施工，正进行招标中）
	
	

	17
	B区3#、4#、5#楼教师住房调整及

新分配教师过渡房安排
	管理科
	人事处

后勤服务集团
	曾文军、朱福宁

（曾文超）
	8月25日
	已完成
	
	

	18
	校园绿化修剪、施肥、除草等养护
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军、朱福宁
	8月30日
	已基本完成，绿化病虫害防治工作须进一步落实
	
	

	19
	陈祖昌大礼堂使用管理规定

及有关规章制度修订完善
	综合科
	后勤服务集团
	林端庄、洪礼坤
	8月30日
	已完成初稿，并送有关部门
	
	

	20
	暑假期间饮食卫生、学生公寓安全检查工作
	综合科

管理科
	后勤服务集团
	蔡昭霖、林晖

（蔡六中、曾文超）
	7月15日
	已完成
	林
圣
造
	

	21
	二级学院、社会性营业水电费查核催缴工作
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军、李弘杰

(曾文超、庄文彪)
	7月25日
	已送财务处划拨、收缴
	
	

	22
	第二餐厅第二轮承包合同签定
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军、（蔡六中）
	7月30日
	未完成，将督促后勤服务集团抓紧落实
	
	

	23
	礼堂供电电缆采购安装
	管理科
	后勤服务集团
	蔡昭霖（庄文彪）
	8月5日
	已完成
	
	

	24
	图书馆大功率吊灯改为节能灯的电施改造
	综合科
	管理科

水电中心
	蔡昭霖、曾文军

（庄文彪）
	8月10日
	已完成
	
	

	25
	全校水电管网及配电室安全检查、检修
	综合科
	后勤服务集团
	蔡昭霖、林晖

（庄文彪）
	8月15日
	已完成
	
	

	26
	崇福校区供电“一户一表”改造工程扫尾工作
	综合科
	
	蔡昭霖、林晖
	8月20日
	未完成，已再次与外国语中学协调解决
	
	

	27
	理工学院金工实验室改造（电焊机落地增容）
	管理科
	理工学院
	曾文军、李弘杰

(庄文彪)
	8月25日
	已完成
	
	

	28
	东海校区供水加压工程施工
	综合科
	后勤服务集团
	蔡昭霖、林晖

（庄文彪）
	8月30日
	已完成
	
	

	29
	教工小区100亩征地前期工作
	管理科

综合科
	
	朱福宁、林晖
	8月30日
	建设局已同意，有关华大模式材料已备齐，待市长会批准后，将送院办列入党委会议题
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	负责
部门
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	完成情况
	负责人
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协调

	1
	陈祖昌大礼堂消防验收
	基建办
	施工单位
	庄生特
	8月30日
	进行中
	郑
文
谦
	王

炳
庆

	2
	抓紧艺术大楼、华阳体育馆工程施工工作
	基建办
	施工单位
	陈国华、蔡如龙

黄国川、庄生特
	
	进行中
	
	

	3
	俊秀文学院周边停车场工程
	基建办
	施工单位
	黄国川、庄生特
	8月25日
	已基本完成
	
	

	4
	434亩土地征地有关工作
	基建办
	国土资源局

规划局
	陈国华、蔡如龙
	
	等待国土资源局通知，同济大学正抓紧完善规划方案
	
	

	6
	部分竣工验收工程决算及档案归档移交
	基建办
	施工单位
	陈国华、黄国川

蔡如龙、庄生特
	按计划
	按计划进行
	
	

	7
	学术村改造及部分民房拆除
	基建办
	施工单位
	黄国川、庄生特
	
	进展缓慢，正与丰泽区、东海镇、东梅社区等政府部门协调中
	
	

	8
	B区学生公寓改造
	基建办
	施工单位
	陈国华、蔡如龙
	8月25日
	已完成
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