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使用说明

《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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招标公告

招标公告

招标条件

本招标项目 泉州师范学院校内石壁旧址整治项目 已批准建设，建设单位为 泉州师范学院 ， 建设资金来源 财政拨款 ，招标人为 泉州师范学院，委托的招标代理单位为 中晋工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

项目概况和招标范围

工程建设地点：泉州师范学院主校区；

工程建设规模：工程造价为482140元；

招标范围和内容：

（1）工程类别： 园林绿化工程  ；
（2）招标类型： 专业承包 ；

（3）招标范围和内容：工程造价为482140元，工程内容主要包括：1.旧围栏拆除、现有地块杂树清理及场地整理、垃圾清运;2.戏台整修及射灯布设;3.种植土回填、马尼拉草和灌木种植、养护管理;4.喷灌系统及排水系统增设;具体详见招标人提供的工程量清单和施工图纸；

其中，用于确定项目负责人、技术负责人职称等级的相关数据：工程造价为482140元；

用于确定类似工程业绩的相关数据：  本项目不要求类似工程业绩  ；

招标控制价（即最高投标限价，下同）：  482140  元；

工期要求：总工期为 30 个日历天，苗木绿化种植养护周期按12个月（即绿化种植养护期按6个月成活养护+6个月日常养护）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）   /   ；

标段划分（如果有）：      一个标段         ；

质量要求： 符合《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》并达到合格标准。

投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人须具备独立法人资格，且持含有园林绿化经营范围的有效的企业营业执照。
投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须有效的不低于中级园林专业的职称。
注：园林专业（下同）指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。
本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由  /  为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

本招标项目 应用 福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，采用简易评标法的，投标人的企业季度信用得分不得低于35分；采用经评审的最低投标价中标法，投标人的企业季度信用得分不得低于50分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有园林绿化类的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。。

投标人“类似工程业绩”要求：  /　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的         /       。

各投标人均可就本招标项目上述标段中的　 一  个标段投标，但最多允许中标　　一   个标段。（适用于分标段的招标项目）

其他资格要求：   具体详见招标文件   。

本招标项目采用      资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年11月20日 9 时 00 分 00 秒至2023年11月24日17时30分00秒通过易交易电子招标投标交易平台 （ https://www.enjoy5191.com/ ） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 福建随行软件有限公司易交易电子招标投标交易平台 打开。招标文件售价300元，售后不退。
评标办法和定标方式

5.1本招标项目采用的评标办法：  简易评标法     。

5.2本招标项目采用的定标方式：  依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

投标保证金的提交
6.1.投标保证金（现金）提交的时间：2023年11月29日17时00 分前到账。

6.2.投标保证金提交的金额： 人民币0.96万元整  。

6.3.投标保证金提交的方式：采用银行转账或电汇、电子保险保函。

①银行转账或电汇形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开 户 名：中晋工程项目管理有限公司南安分公司； 

开户银行：福建南安农村商业银行股份有限公司； 

帐   号：9070710010010000220291。

②电子保函形式：投标人开具电子保险保函应在投标截止时间之前通过随行易交易电子招标投标交易平台在线申请。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户。否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年11月30日15时00分，投标人应在截止时间前通过易交易电子招标投标交易平台递交电子投标文件；
逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
发布公告的媒介

    本次招标公告同时在 易交易电子招标投标交易平台(网址：https://www. enjoy5191.com/)、泉州师范学院网（http://www.qztc.edu.cn/）上发布。

联系方式

招标人：    泉州师范学院    
地址：   泉州市丰泽区东海大街398号   ，邮编：  362000  

电子邮箱:           /            
电话：    0595-22919532  ，传真：        /        
联系人：     杨老师     
招标代理机构：  中晋工程项目管理有限公司   
地址： 泉州市南安市柳城街道金街社区普莲路56号5幢1梯202室，邮编： 362000   

电子邮箱: 330930904@qq.com      
电话： 13665999076，传真：     /     
联系人：     黄先生       
公共资源电子交易平台名称： 易交易电子招标投标交易平台  
网址：   https://www.enjoy5191.com/    
联系电话：  4008705191       
投标须知

投标须知前附表
投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：     泉州师范学院       

地址：    泉州市丰泽区东海大街398号        
联系人：        杨老师                   
电话：   0595-22919532    ，传真：         /        

电子邮箱：          /                
招标代理机构：   中晋工程项目管理有限公司   
地址：泉州市南安市柳城街道金街社区普莲路56号5幢1梯202室 

联系人：        黄先生         
电话：  13665999076   ，传真：      /        

电子邮箱：   330930904@qq.com    

	
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称： 泉州师范学院校内石壁旧址整治项目    

招标项目编号：    中晋泉招[2023]第006号      

标段名称：              /                          

标段编号：             /                              

招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：   一个标段       

招标人最多允许投标人中标的标段数量：    一个标段       

	
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：      财政拨款        
出资比例：       100%                         

资金落实情况：     已落实             

	
	1.4
	工程建设地点
	 泉州师范学院主校区

	
	1.5
	工程建设规模
	工程造价为482140元

	
	1.6
	招标范围和内容
	工程造价为482140元，工程内容主要包括：1.旧围栏拆除、现有地块杂树清理及场地整理、垃圾清运;2.戏台整修及射灯布设;3.种植土回填、马尼拉草和灌木种植、养护管理;4.喷灌系统及排水系统增设;具体详见招标人提供的工程量清单和施工图纸。

	
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称： 易交易电子招标投标交易平台 

网址： https://www.enjoy5191.com/ 

联系电话： 4008705191 
公共资源交易中心名称： / 

地址： / 
联系电话： 0595-22011826

	
	1.8
	电子招投标基本要求
	本工程采用网上无纸化招投标，投标人须于投标截止时间前通过电子招标投标交易平台在线递交投标文件，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递，交易系统以投标截止时间前最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。投标人必须严格按照电子招标投标交易平台的操作规程编制电子投标文件并对其进行加密和上传，有关投标的操作规程详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询客服（联系电话：4008705191）。

投标文件全部采用电子文档，除招标文件另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

投标文件签字或盖章要求

招标文件要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人签字或盖章是指签字后扫描上传或加盖相应人员的电子姓名章。
开标直播及电子投标文件解密：

开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。投标人应在开始解密时间起 30 分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。

电子投标文件解密失败的补救方案：

①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。

6、非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：      /       
监理单位：               /                            

代建单位：                /                           

全过程工程咨询单位：          /                       
造价咨询单位（编制）：  /   

造价咨询单位（审核）：   /   

	
	2.1
	计划工期
	总工期为 30 日历天，苗木绿化种植养护周期按12个月（即绿化种植养护期按6个月成活养护+6个月日常养护）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）　 / 

	
	2.2
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》并达到合格标准。

	
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：              /                     

智慧工地管理要求：              /                     
建筑垃圾减量化目标：            /                     
其他要求：                     /                      

	
	2.4
	合同价格形式
	   单价合同   ；

	
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用    资格后审   方式对投标人的资格进行审查。 

	
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	本招标项目要求投标人须具备独立法人资格，且持含有园林绿化经营范围的有效的企业营业执照。
投标人拟担任本招标项目的项目负责人须有效的不低于中级园林专业的职称。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）。

注：园林绿化专业（下同）是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。

本招标项目    不接受  联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由   /    为牵头人。

本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

投标人“类似工程业绩”要求：/　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的  / 。

投标人应提交《依法办理纳统、纳税承诺函》，该承 诺函作为资格标的组成部分（格式详见第 8 章“投标文件格式”）。

其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；

2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；

3.     /       。

	
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月25日 12 时 00分00 秒

	
	11
	分包
	□ 不允许

☑ 允许，允许分包内容： 建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务。 
接受分包的第三人资格、资质要求：  适用   

备注：本工程的中标人若不具备“建机一体化”服务业务资格，建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化” 服务业务允许分包；投标人应按闽建筑[2012]35 号文及闽建筑 [2013]12 号文要求执行并在投标文件中承诺本工程选用建机一体化企业。

	
	12
	偏离
	☑ 不允许

□ 允许，允许偏离范围和幅度：                             

	
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	2023 年11月30日15时00分00秒

	
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目     不要求    提交技术文件。

	
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后 90 日历天。

	
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	投标保证金金额：0.96万元人民币；

投标保证金（现金）提交的时间： 2023年11月29日 17时00 分前到账；
3、投标保证金形式：采用银行转账或电汇、电子保险保函。

①银行转账或电汇形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开 户 名：中晋工程项目管理有限公司南安分公司； 

开户银行：福建南安农村商业银行股份有限公司； 

帐   号：9070710010010000220291。

②电子保函形式：投标人开具电子保险保函应在投标截止时间之前通过随行易交易电子招标投标交易平台在线申请。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户。否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

	
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。

中标人非因不可抗力原因放弃中标。

因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。

......

	
	19.1
	备选投标方案
	招标人     不接受      投标人提交备选投标方案。

	
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：       要求        提交；

技术文件：       不要求        提交；

商务文件：       要求       提交；

其中，     不要求   提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：  无  。

	
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 易交易电子招标投标平台 

投标文件编制工具软件供应商： 福建随行软件有限公司 

投标文件编制工具软件供应商联系电话： 4008705191 

投标文件编制和加密要求： 投标文件递交时在线加密

	
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：   /   。
2、提交方式：  /   。

	
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年11月30 日15时00分00秒

	
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起三十分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。

	
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。

非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起  5  个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

鉴定配合事项：        （含鉴定物品的封存、移交等）           。

	
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为   3  人，其中招标人代表   0  人，技术、经济等方面的专家 3  人。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：依法确定 

	
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：   简易评标法            

	
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后半个小时内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员将做出对其不利的判定。

	
	25.3

/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

推荐的中标候选人数：  3  个

	
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的  10  ％。
履约担保形式： 可以是银行转帐、银行保函、工程担保函，中标人可自行选择，按《关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》（闽建筑〔2015〕29号、泉建筑【2016】24《泉州市住房和城乡建设局关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》、《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程保证保险有关事项调整的通知》（闽建筑〔2018〕19 号等文件执行 。

履约担保提交期限：收到中标通知书的30日内(签订合同之前）；
履约担保期限： 有效期截止时间为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后的至少 30 天，承包人办理完相关手续28天内无息退还合同履约担保金额。 

	
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　10　天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：  泉州师范学院   

地点：      泉州市丰泽区东海大街398号      

电话：       0595-22919532            

	
	34.2
	其他
	一、本工程建筑垃圾、工程渣土的管理需按照《泉州市人民政府关于印发泉州市建筑废土沙石运输管理规定的通知》（泉政文[2011]312号）、《泉州市人民政府关于印发全面贯彻实施泉州市建筑废土沙石运输管理暂行规定工作方案的通知》（泉政文〔2012〕270号）、《泉州市住房和城乡建设局关于加强在建房屋建筑和市政基础设施工程建筑废土管理工作的通知》（泉建建[2012]62号）、《泉州市住房和城乡建设局关于进一步规范房屋建筑和市政基础设工程渣土运输管理工作的通知》（泉建建[2014]16号）、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市工程渣土与建筑垃圾清运处置整治三年行动实施方案等两份文件的通知》（泉政办〔2017〕 171 号） 的要求对建筑渣土进行处置及运输管理。

二、本工程关于施工扬尘的严格按照《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》（闽建建[2016]17 号）、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建 [2016]22 号）、《泉州市住房和城乡建设局关于进一步加强建设工程扬尘防治措施的通知》（泉建建[2017]157 号）、《关于全面实施在建工程环境在线监测的通知》（泉建建[2018]57 号）、《泉州市住房和城乡建设局关于增补建设工程扬尘防治措施费用的通知》（泉建综 [2018]67 号）文件执行。施工总承包单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作。扬尘防治措施费已归入安全文明措施费用中，不再单独计取。

三、本工程项目严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑 [2016]34号）规定，中标单位应加强工程项目劳务工人实名制组织管理。

四、本项目严格执行《泉州市住房和城乡建设局关于转发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）>等文件的通知》（泉建筑〔2018〕11号），评标委员会应对投标人拟派项目管理班子成员的职称、岗位资格、执业资格等是否符合招标文件要求进行评审，但不对其人事关系进行评审。

五、本项目人工费指数调整执行《泉州市住房和城乡建设局关于发布泉州市建设工程人工费指数的通知》（泉建筑〔2021〕64号），竣工结算时人工费按施工期间发布的人工费指数进行调整。

七、中标结果公示期满前，中标人应提供彩色纸质投标文件4  套，若提供的纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准。


投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	
	


评标办法和标准

评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	本工程的招标控制价（即最高投标限价）总金额：（小写）482140元人民币，（大写）人民币肆拾捌万贰仟壹佰肆拾元整。

招标控制价可竞争项目造价金额：471060元人民币，招标控制价中不可竞争项目造价金额：11080元人民币（包含安全文明施工费10288元，扬尘防治措施费 792元，暂列金额 0 元，专业工程暂估价：  0 元，甲供材料费： 0 元。）
招标控制价组成及其计算方法详见招标人另册提供的“招标控制价”。

	
	2.2
	K值取定
	本招标项目 K 的取值区间为 8%～10%（含 8%，不含10%），按百分数表示的 K 值小数点后保留 2 位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价

	
	3.1
	随机抽取方式和程序
	电子招标投标交易平台线上抽取，具体程序：

（1）所有投标人的代表号由电子招标投标交易平台根据解密顺序自动生成；

（2）由招标人代表按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

①投标人数量少于20家时，全部入围评审。

②投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

	
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人 1 人，职称：中级及以上 ，专业：园林绿化专业。拟派出项目负责人须附上其职称证书、身份证和毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 

2、项目技术负责人/人，职称： / ，专业：/ 。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 

注：园林绿化专业（下同）是指园林、园林施工、园林规划设计 、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。
   3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不符合福建省关于项目施工管理人员配备的要求的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

    b、工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳  3 万元违约金。

	
	7.2
	抽取中标候选人方法
	评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由开标会议主持人当场公布。

根据经评审合格投标人的电子交易平台自动生成的投标人代表号，放入摇球机随机抽取。

招标人进行公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。


评标办法和标准
“评标办法和标准”见《通用本》

合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


专用合同条款

专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商、变更、施工组织设计等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：               （签订合同时由发包人填写）    ；

资质类别和等级：       （签订合同时由发包人填写）  ；

联系电话：               （签订合同时由发包人填写）    ；

电子信箱：             （签订合同时由发包人填写）  ；

通信地址：             （签订合同时由发包人填写）  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               （签订合同时由发包人填写）    ；

资质类别和等级：       （签订合同时由发包人填写）  ；

联系电话：               （签订合同时由发包人填写）    ；

电子信箱：               （签订合同时由发包人填写）    ；

通信地址：               （签订合同时由发包人填写）    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：（填入本项目施工现场组成部分的其他场所，包括现场临时办公及施工场地，均由承包人自行解决。如无可以填写“无”）。

1.1.3.2永久占地包括：（签订合同时，填入本项目的占地面积数量）。

1.1.3.3 临时占地包括：（如本建设项目的占地以外的工程施工临时需要占用的土地，一般情况下可以填写“无”）。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及国家、福建省、现行的法律、法规及建设行政主管部门有关基本建设的规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）地方政府及国家现行有关市政工程的施工及验收规定、规程和标准。（3）地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4.2 发包人、代建单位提供国外标准、规范的名称：无；

发包人、代建单位提供国外标准、规范的份数：无；

发包人、代建单位提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人、代建单位对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用合同条款规定执行。
1.6图纸和承包人文件


1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人应在合同签订当日；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人应在合同签订当日，向承包人提供图纸4套。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，未经发包人同意，承包人不得用于与本工程无关的任何事项。
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程审查后的施工图图纸。

发包人对图纸的保密要求：承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：《施工组织设计》、格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划及机械设备、劳务安排计划表；

承包人提供的文件的期限为：在签订施工承包合同后7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式肆套；

承包人提供的文件的形式为：按监理人要求提供；

发包人审批承包人文件的期限：施工前 2 天。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按照通用合同条款规定执行。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：                        。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用合同条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用合同条款执行。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.11.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本项目采用单价合同价格形式，工程量按实结算；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。

2.发包人
2.2发包人代表

发包人代表：                        
姓名：                              ；

身份证号：                          ；

职务：                              ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用合同条款执行。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后5天内向承包人提供施工场地。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供用电、用水接口，承包人自行引至所需位置，水电费由承包人负责。中标单位需安装相应的水电计量表，待养护期满后与招标人自行结算相应费用。
2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：双方自行协商。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/

承包人提交的竣工资料的内容：应交付符合国家法律、法规和合同约定的工程技术档案要求的完整的内业资料，包括但不限于竣工图纸、施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套必须为原始材料）  。

承包人需要提交的竣工资料套数： 承包人向发包人提供竣工图一式捌份，并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式肆套　。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：  承包人应在工程完成竣工验收之后的28天内向发包人提交上述资料。

承包人提交的竣工资料形式要求： 其内容及规格要求必须符合国家标准《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001），装订成册 。

（3）承包人应履行的其他义务：
承包人的承包范围和内容含有空调、消防、供配电、供水、智能化、柴油发电机组等专业工程的，则必须向发包人提供免费的操作人员培训课程，直至操作人员可以熟练掌握设备的操作为止，并要求专业承包人直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠的收费承诺。

向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应积极配合向发包人和监理工程师各提供施工现场的办公用房和必要的办公设施；

需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和相应费用；

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。如果发生毁损灭失事件的，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；

承包人必须遵守泉州市地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安监、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进泉州施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、废土处理费等；

发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担可能因此而引起工效降低需增加的费用。承包人应将施工用水设计图纸和详细的说明书提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施必须符合泉州市有关安装、使用及维修的规定，承包人对所使用的供水设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠；

承包人应负责在施工场地内的道路上布设限速、禁停、警示、临时交通管制等标志、标牌，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏散汽车、行人交通，其费用和责任由承包人负责。

施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。

承包人在施工过程中若有发现设计图纸缺陷，应及时报告监理工程师和发包人并立即停止缺陷部位的施工，否则，造成经济损失由承包人自行负责。

承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期目标的实现，保证设备调试和系统联调的顺利进行。

承包人项目负责人、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加工程例会，因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席。

12、承包人工作人员有下列情形之一的，发包人有权要求及时更换，承包人在收到书面通知后必须在24小时内将其调离本工程范围；同时，承包人应在48小时内用经发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。

1.对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

2.专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

3.不能积极配合发包人正常工作者；

4.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

5.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

6.与投标书及本合同规定名册不符者；

7.与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。

承包人应有防备临时断电措施，现场配备备用发电机，在临时断电时能够提供施工电力，由此产生的费用在投标报价中应予以充分考虑，非发包人责任造成的断电引起的工期延误及费用均由承包人自行承担    。

13、在施工现场使用的施工机械设备，其设备的性能、规格和数量不得低于投标承诺书和施工组织设计（方案）中所拟采用的施工机械设备，若违约，发包人有权要求承包人支付违约金。

14、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若施工中发生安全伤亡任何事故，均由承包人承担全部责任和费用。

15、本工程红线范围内地上附属物拆除（含简易搭盖、树木等）费用、建筑垃圾清除费用、施工便道费用、安全警示标志牌已列入招投标，包括在中标合同价款内，按包干使用，施工中不作现场签证 。

    16、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理；其余按本合同通用条款执行。以上一切责任和费用由承包人承担，且遵守发包人和监理工程师对该工程的安全罚则。 

17、如需办理施工许可证的，承包人须指派专人办理施工许可证手续，（施工合同签订时约定）之前取得施工许可证，若因承包人原因造成办理施工许可证手续延误，每逾期一天要求承包人支付违约金人民币5000元。

18、承包人应严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑 [2016]34号）规定，加强工程项目劳务工人实名制组织管理。
3.2项目负责人

3.2.1项目负责人                    ：

姓名：                            ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

承包人对项目负责人（项目经理）的授权范围如下：按通用合同条款执行。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：整个施工期间离开现场累计时间不能超过总工期的10%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人在整个施工期间离开现场累计时间不能超过总工期的10%，否则每超过一天扣罚人民币2000元（特殊情况经业主代表同意的除外）。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经监理工程师和发包人批准，承包人擅自更换项目负责人，罚扣10万元。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：施工中承包人项目负责人不履行投标承诺，发包人有权单方面责令其退场，中止合同、没收履约担保金，并要求其赔偿发包人的一切损失。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工中承包人项目管理班子不履行投标承诺，发包人有权单方面责令其退场，中止合同、没收履约担保金，并要求其赔偿发包人的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人事先书面说明并获得书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程施工建造师和项目管理班子其它成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。项目管理班子成员因故确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，并按照以下标准由承包人向发包人交纳赔偿金：

--更换项目负责人每人次10万元人民币；

--更换项目技术负责人每人次10万元人民币；

--更换施工员、质检员、安全员、材料员，每人次0.3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交监理人和发包人，发包人代表和工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天2000元的标准要求承包人支付违约金，发包人可直接从承包人的工程款中扣除该违约金。因承包人现场管理人员缺岗致使承包人连续两周每周支付的违约金数额超过4000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：无。

3.5.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：（签订合同时按照招标文件投标须知前附表第30项要求填入）。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： （签订合同时按照招标文件投标须知前附表第30项要求填入） 。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见《建设工程监理合同》。

关于监理人的监理权限：总监理工程师除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度、安全文明施工和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本合同及招投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理工程师和发包人代表的书面许可并盖建设单位公章。详细内容按《建设工程监理合同》及监理规范的有关规定执行。发包人将在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面形式通知承包人，但监理工程师无权解除本合同规定的承包人的任何义务。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，相应的生活费用、办公桌椅等办公用具由监理人自行承担。
4.2监理人员

总监理工程师：                  
姓名：                         ；

职务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      ；

关于监理人的其他约定：。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）工程进度；

（2）现场工程量和费用签证；

（3）工程质量。

5.工程质量

5.1质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

主要原材料、构配件、半成品必须持有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程。推行预拌砼质量责任保险制度和不合格砼现场报废制度。鼓励采用新材料、新工艺、新方法进行施工。 

5.1.1特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.2隐蔽工程检查

隐蔽工程必须经发包人派驻代表和监理检查、验收签章后，方可进行下一道工序。承包人应指派专人对质量检查、隐蔽验收和工程签认材料进行收集整理并及时汇总，做到即签、日报、周结、月清。凡不能及时提供签认手续而产生清、决算结帐纠纷的，不得以此为由阻挠或影响发包人、监理单位的工程实施安排及工程建设进度、清退场移交和竣工验收移交。

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和泉州市建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；

（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；

（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中；

（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用；

（5）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用；

（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并承担因承包人原因造成的责任；

（7）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。承包人在本工程竣工验收后15日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除。

（8）

⑤
施工期间作业安全设施设置应符合《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》（DBJ/13-149）以及国家、省、市有关规范标准，确保施工人员及通行车辆和人员的安全。
（9）本工程须严格按照《泉州市中心市区规范文明施工实施意见》、《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》（DFBJ/T13-149-2012)、《泉州市住房和城乡建设局关于履行市政工程安全文明施工标准化图集的通知》（泉建建〔2017〕169号文件）的要求及业主相关要求执行；
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在收到中标通知书后28天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格执行《泉州市人民政府关于印发泉州市建筑废土沙石运输管理规定的通知》（泉政文[2011]312 号）、《泉州市人民政府关于进一步加强建筑废土沙石运输道路交通安全管理的通知》(泉政办明传[2015]86 号）、《泉州市建筑废土沙石运输管理办公室关于加强渣土处置违法违规行为查处工作的通知》(泉渣土办[2018]1 号)和《泉州市建筑废士沙石运输管理办公室关于印发《泉州市渣土运输企业管理规定》的通知》（泉渣土办[2018]7 号)文件规定规范管理，督促建筑废土沙石运输经营企业按有关规定和标准进行建筑废土装载和处置，建立健全安全生产责任制度并得到有效执行。还须在装卸现场出入口处设置《建筑废土处置责任公示牌》，建立洗车台、落实车辆登记、净车出场等文明施工措施。清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由中标人自行承担责任。 
工程开工前，将建筑渣土运输委托给具备道路运输经营许可证的渣土运输企业承运，及时组织运输单位办理建筑废土处置运输审批手续，并取得公安部门核准的行驶路线牌，督促运输单位按有关规定和标准进行建筑废土装载和处置，落实车辆登记、车厢闭密、 净车出场等文明施工措施。及泉渣土办[2018]16 号文规定及时办理渣土运输相关手续。 
所使用的建筑废土沙石运输设备应符合泉渣土办[2018]16 号文《泉州市建筑废土沙石运输管理办公室关于规范土石方工程承发包工作的指导意见》要求。所发生的费用已包含在合同价款(工程预算) 中，招标人不再另行支付，中标人应自行承担。中标人在施工合同中必须明确建筑废土处理措施，不得违规转包。 

建筑渣土的处理须符合省、市有关文件规定。中标人在本项目实施过程中应严格按《泉州市建筑废土沙石运输管理办公室关于推广应用运输车辆抓拍识别系统的通知》(泉渣土办[2017]17 号)的要求实施建筑废土沙石运输管理工作。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本项费用已包含在合同价格中，随进度款支付。

6.3环境保护

施工现场扬尘防治的具体要求：
建筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22 号）的规定执行。施工扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。

工程项目部应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。

施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。
7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。
7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前由发包人以书面形式交由承包人，并进行现场交验。现场测量结果由承包人与监理工程师双方确认。如承包人对施工现场地表面高程不重新测量，则表示承包人对发包人提供的高程无异议。水准点、座标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
7.5工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同总工期逾期的，每逾期1天罚款1000元 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 10％。

7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时承诺的品牌供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延。上述发生的费用由承包人负责；

（2）承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误和发生的费用由承包人承担责任；

（3）承包人未按设计要求进行施工而造成返工的，工期不得顺延，因返工造成工期延误的，工期延误由承包人承担责任。

（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用由承包人承担，延误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

（5）承包人原因导致待工待料的，工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前2个月，分两批以书面文件通知发包人作出决定及监理单位的验收，否则视为不影响工期，工期不予顺延。

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人有权要求承包人返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，返工费用自负，工期不予顺延。

7.5.4承包人的施工进度滞后于工程的进度计划时，发包人有权要求承包人采取一切积极措施赶工，在未符合工程进度计划之前，属承包人未采取经监理、发包人批准的有效弥补措施时，发包人有权暂不支付工程进度款。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风力8级（含8级）以上台风（以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准）；

（2）24小时连续雨量达50mm以上的暴雨（以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准）。

7.9提前竣工的奖励

7.9.1提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.1.材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人不另行支付保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.2样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）招标文件明确提出参考品牌的工程材料和工程设备，投标人必须按照招标文件的约定和投标人的承诺在收到中标通知书后的28天内或按照监理人的通知在该项材料或设备使用前14天向监理人申报，监理人在7天内做出审批；

（2）招标文件没有约定品牌的材料设备，投标人必须按照招标文件规定的规格、技术标准和质量等级，以及经批准的承包人施工组织设计的材料设备计划在该项材料或设备使用前14天向监理人申报，监理人在7天内做出审批。

承包人提供的材料设备必须满足以下要求：

（1）承包人采购材料设备时，应根据设计文件和本招标文件规定的材料设备品种、规格型号、技术参数和质量等级要求，按照招标工程量清单（或财政部门批准的工程预算造价）技术的材料设备价位，在采购前21天内以二份书面向发包人报告材料设备采购的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量、样品、有关订货书面报告资料和采购计划，经发包人确认后，一份送交监理单位，一份送交承包人作为采购进场依据。

（2）承包人应按照发包人所确认的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量进行采购，监理单位应严格把好材料设备产品质量关，如经发现承包人不按发包人所确认产品要求的，发包人和监理工程师有权制止施工，已经施工的责令重新返工，返工费用和工期延误的由承包人负责；已经采购进场而未施工的责令清理退回，发生费用由承包人负责。施工中，设计单位和发包人变更材料设备品种，应有设计单位和发包人共同确认的书面通知单；因施工原因承包人要求更换材料设备品种的，应取得设计单位和发包人共同确认的书面通知单后才能更换，否则按不合格产品质量处理，发包人和监理工程师有权责令停止施工。对变更或更换材料设备品种的，只计算材料设备单价价差部分和税金，不能计算其他费用。
（3）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的参考品牌和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证明和出厂日期等以供核对，否则，发包人有权按不合格产品质量处理，发包人和监理工程师有权责令停止施工。

（4）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（5）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（7）如果发包人认为本工程部分材料设备需由发包人采购或进行调整，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。发包人对要求采购供应材料设备的价款，从承包人中标投标报价对应项目中的材料设备价格扣除（仍由承包人施工不计算其他费用和税金）。

发包人对要求更换材料设备品牌种类的，只计算材料设备单价增减价差部分和税金，不能计算其他一切费用。

（8）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（9）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：(1)按现行有关文件规定及招标文件中有关条款规定执行；(2)施工中发包人需对原工程设计进行变更，应及时向承包人提供设计变更文件；(3)承包人未经发包人同意不得擅自更改或换用发包人指定的材料、设备，发包人尚未明确的材料、设备也应经发包人指定方可使用；(4)发包人有权对材料、设备的品种、规格、品牌和标准进行调整。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

10.4.1.1增减工程量的单价确定

(1) 在实物工程量清单之内的项目，按中标人工程量清单的综合单价计算；

(2) 不在工程量清单之内的项目，按照省、市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=（中标价-不可竞争项目造价）/（公布的招标最高限价-不可竞争项目造价）×100%；

(3) 若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同监理工程师询价确定，决算价最终以审核部门审核为准。

10.4.1.2材料变更时价格确定

(1) 中标人材料价格明细表已有的材料，根据中标人材料价格明细表所列的材料单价计算；

(2) 中标人材料价格明细表中没有的材料，按照《泉州工程造价管理》施工期间公布的材料单价与中标价降幅系数的乘积计算；

(3) 《泉州工程造价管理》没有公布的材料，由中标人提出适当的价格，招标人会同监理工程师询价确定，以决算价为准。

对中标后的材料（设备）在施工中进行更换品牌种类的，只能计算材料（设备）单价增减价差部分和税金，不能计算其他一切费用。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  不适用  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  不适用  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

(1)已签约合同价中的暂列金额应由发包人按要求使用；

(2)暂列金额余额应归发包人所有。
11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整；本工程采用单价合同方式，单价为承包方中标报价，合同履行期间，因人工费、材料价格、施工机械使用费的市场价格波动和政策性影响均不再调整。
12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

2、单价合同

本工程采用单价合同方式，按中标人工程量清单的综合单价计算，合同履行期间，因人工费、材料价格、施工机械使用费的市场价格波动和政策性影响均不再调整。

总价包含的风险范围：不适用。

合同价款中不包含的风险范围：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。
12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不设预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省相关定额规定的工程量计算规则。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用合同条款执行。
12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：待工程竣工验收达到合同约定标准、内业资料归档完毕、报备手续齐全、工程结算经招标人委托有造价资质的中介单位审核后，中标单位缴交审核结论确认后结算造价的3%至招标人指定账户作为工程质量保修金，招标人一次性支付审核结论确认后的结算造价。工程质量保证金按保修协议执行。中标单位需安装相应的水电计量表，待养护期满后与招标人自行结算相应费用。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：在接收到报告后7天内完成审核签证。
(2)发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到工程师签证后7天内完成审批。

（3）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。

(4)发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式肆套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。中间交工工程的范围和竣工时间：绿化工程的场地平整、种植土及基肥回填、苗木材料、苗木种植行距等行须进行中间验收。合同工期满后，承包人仍未完成本合同规定的工程内容，发包人任何时候可以要求承包人提交工程或工程的一部分供发包人使用，未完成的内容承包人应当继续，直至符合合同规定的竣工验收条件。 本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复承包人损坏的场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应支付发包人每日2000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料；严禁"三拖"(拖验收、拖资料、拖移交)；否则，发包人可不予拨付工程款，并有权依据监理单位出具的鉴定结论书，自行组织相关部门验收，提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包方承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包方承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后14天内。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收后28天内，出具公函向发包人递交竣工结算报告及结算资料。发包人应当自收到结算资料之日起7天内对资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知承包人。发包人未在7天内将审查结果书面告知承包人的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起14天内按发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。竣工结算经发包人委托审核机构审核最终确定的竣工结算金额（若有审计部门审计，以审计部门确定的金额为准），施工单位有义务配合办理工程竣工决算及审计部门审计工作。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款约定。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款约定。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。
15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

质量保证金在缺陷责任期满30天内无息退还。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（中标后由双方协商填入）种方式：

（1）质量保证金银行保函，保证金额为： （中标后由双方协商填入）  ；

（2）  （中标后由双方协商填入） %的工程款；

（3）其他方式: （中标后由双方协商填入）  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 承包人缴交审核结论确认后结算造价的3% 。

关于质量保证金的补充约定：工程竣工结算时，承包人向发包人缴交审核结论确认后结算造价的3%或提交等额质量保证金银行保函（或双方约定的其他质量保证金提交方式）作为该工程的质量保证金。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期为1年
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用合同条款执行 。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：无。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款约定。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：①工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场，没收履约担保金，并处罚承包人10万元，并并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用均由承包人自行承担，并向发包人赔偿其所造成的损失。该工程严禁采用人工拌合砂浆，必须采用机械拌合。如若发现承包人采用人工拌合砂浆，招标人有权责令承包人停工，由此引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担。
    ③本工程质量标准必须达到合格。经验收因施工原因造成工程不合格，承包人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。

 ④承包人必须按照发包人下达的开工日期及时派出投标承诺的项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，保证项目管理班子正常运转。上述人员无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每人2000元/次向发包人支付违约金，逾期超过总工期的10%的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约担保金。

 ⑤承包人投标承诺的主要机械设备必须按照发包人下达的开工日期进场到位，保证如期开工。上述机构设备无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每台1000元/次向发包人支付违约金，逾期超过总工期的10%的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约担保金。

⑥承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交工程师，发包人代表和工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天2000元的标准要求承包人支付违约金，发包人可直接从承包人的工程款中扣除该违约金。因承包人现场管理人员缺岗致使承包人连续两周每周支付的违约金数额超过4000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

⑦承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的发包人有权没收承包人的质量保证金。

⑧隐蔽工程项目须经发包人工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工，如私自隐蔽，发包人代表有权责令其重新揭露检查，并一次性扣罚该隐蔽项目造价款的20%，若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。  

⑨承包人不按规定时间内签订合同和不签订合同的；或虽已签订合同，却不履行合同的，发包人有权解除合同。

⑩所有现场施工及管理人员均要遵守施工时国家及学校外来人员管理规定，中标方应加强人员管理和组织，如管理失责造成严重事故，给校方造成损失的从应支付的合同款中扣除，并对其追责。
16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。

17.不可抗力
17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用合同条款执行。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19.争议解决

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用合同条款执行。

19.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用合同条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用合同条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款执行。

其他事项的约定：无。

19.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款执行。

19.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

增加修改：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同格式

附件3：施工安全责任书

附件1： 
工程质量保修书

发包人（全称）：泉州师范学院
　　承包人（全称）：                             

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就泉州师范学院校内石壁旧址整治项目（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　/     。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．本工程保修期为1年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   12  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为结算价的 3 %。工程竣工结算时，承包人向发包人缴交审核结论确认后结算造价的3%或提交等额质量保证金银行保函（或双方约定的其他质量保证金提交方式）作为该工程的质量保证金。
六、质量保修金的返还

工程质量保修金在工程保修期满且承包人履行完保修责任后一个月内付清，工程质量保修金不计利息。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：          ／                   

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

本合同一式陆份，发包人执 肆份，承包人执 贰 份，具有同等法律效力。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   

签订时间：     年      月      日

附件2：
廉政合同格式

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人 泉州师范学院 （以下简称“发包人”）与施工单位（全称）     （以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

严格执行泉州师范学院校内石壁旧址整治项目项目合同段的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法乱纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为 泉州师范学院校内石壁旧址整治项目合同段工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式陆份，发包人执 肆份，承包人执 贰 份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人：  （单位全称）  （盖章）  
    承包人：（单位全称）  （盖章）  
法定代表人 
    法定代表人


或

或

其授权的代理人：（签字或盖章）
    其授权的代理人：（签字或盖章） 

地址：                                地址：                      

电话：                                电话：                      

签订时间：    年    月    日           

附件3：
施工安全责任书

发包人：      泉州师范学院               
承包人：               

根据发包人承包人双方的约定，承包人承建发包人泉州师范学院校内石壁旧址整治项目施工任务，在施工准备阶段和施工过程中，发包人承包人都应贯彻执行国家和本市有关建筑施工安全和文明施工，现场管理方面的法律、法规及行业安全操作、规范、标准，并确定履行法、法规所赋予双方各自的安全职责。以确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。现经发包人承包人商定，进一步确认，同意就施工过程中的安全责任事宜明确如下，并就有关安全管理事项制定以下协议内容，以供双方共同遵守。

一、承包人进场后应遵守国家和本市对安全及文明施工的有关文件规定，包括行业安全操作规程、规范及标准，以及发包人规定的各项规章制度和管理规定。承包人对施工现场的规定负全责，凡在施工现场内（含生产现场和生活区）因违章指挥、违章操作导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电土方坍塌事故及管线折断、破裂、泄漏事故或由承包人自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由承包人承担（发生不可抗拒的灾害除外）。

二、施工前，承包人必须建立安全生产责任制度。明确从项目负责人到一线施工人员的安全责任，对所有进场施工人员（含管理人员在内），进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握具体的实施方法）。向有关部门提供施工单位的资质证明，保证所有特种作业人员持证上岗。

三、承包人项目负责人为安全第一责任人。全面负责施工现场的安全管理，承包人必须指定专人负责现场的安全技术管理工作，安全管理人员认真履行职责，组织力量实施现场安全监督、跟踪管理、并不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发挥违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

四、承包人须严格按照相关法律、法规和操作规程、规范及标准进行施工，并做到：

1、实施市政管线作业应根据基坑、基槽等和开挖深度、土质类别选择开挖方案，明确边坡或采取相应护坡支撑和护堤桩以防塌方。边坡周围施加静载（土堆等）或动载（泵车浇筑等）应符合相应安全规定。

2、据发包人提供的资料对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。

3、加强暑期中暑或流感的有效防控，发现异常立即了解情况并送医隔离。

4、施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工具器材等进行检查，确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好，不得与金属物浸水位置（导电物品）搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机、配电箱应按规定安装防护设置、漏电保护器及接地、接零和设备专一电闸等有效控制。当临时停电或停工休息时必须拉闸、上锁。

5、在施工中动用明火（如进行电气焊作业）或高处作业等必须实行审批制度和安全防护措施，现场（含生活区）的消防设备、器材按有关规定配置，对易燃易爆的危险品运输、储存、保管要符合安全规定要求。

6、督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素（如管道沟、槽，管道井及高低压线路、变电、配电设施）要采取防护措施，设置防护围栏，设置警示标识（含晚间设置警示灯）。要严加防范、重点监控。在管道井下或密闭容器作业应严守操作规程并注意通风、照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因缺氧造成的事故。

7、实施挖土作业和拆除工程中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

8、按规范要求及现场实际情况布置现场消防通道、消防栓、消防水龙带、消防专职安全员。

五、承包人应按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要求。

六、承包人应按施工现场安全文明和环保、环卫的有关规定设置宿舍、食堂、饮用水及其他卫生设施。对施工现场的环境（如现场废水、尘雾、噪声、振动、坠落物等）进行有效地控制，为防止职业危害提供良好的作业环境。

七、外地施工人员必须有合法有效的身份证件，并及时办理暂住证、做工证、健康证、外地施工队伍进京需及时办理注册手续，签订保稳定保安全责任书。

八、关心职工及外地施工队伍的生活，及时了解思想动态，最大可能满足他们的合理要求，帮助他们客服工作、生活上的困难，确保其思想稳定生产安全。

九、保证责任区内符合安全、环保、环卫要求，做到：不起尘无遗洒、进出车辆保洁，路面有人清扫，落实门前三包。

十、发包人有权对承包人施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。对发包人提出的不安全问题及隐患承包人应立即整改，对当时难以解决的问题应采取临时可靠措施加以控制，对经指出不予整改的或承包人失职失误造成的事故案件的，发包人有权依据双方签订的施工合同的约定，按违约给予相应处罚。

十一、本协议一式陆份、发包人执 肆份，承包人执 贰 份。经甲乙双方签字盖章后生效，其有效期至工程竣工时承包人撤离施工现场后。

十二、本本协议未尽事宜以国家和泉州市现行法律、法规及行业安全操作规程、规范、标准为依据。

发包人：（盖章）                        承包人： （盖章）

                                       负责人：（签章）

签订时间：    年   月     日

工程量清单及计价

招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
工程量清单编制说明

工程名称：泉州师范学院校内石壁旧址整治项目

	一.工程概况

1.建设地点：泉州市； 
2.工程专业：园林建筑、绿化种植及养护工程、安装工程；
3.工程主要内容：中盛天韵(福建)建设工程有限公司设计的《泉州师范学院校内石壁旧址整治项目》图纸范围内。
二.编制范围

按照中盛天韵(福建)建设工程有限公司设计的《泉州师范学院校内石壁旧址整治项目》图纸，专业范围包括，具体如下：

1.不含三通；
2.园林建筑、绿化种植及养护工程、安装工程；
三.编制依据

1.图纸：中盛天韵(福建)建设工程有限公司设计的《泉州师范学院校内石壁旧址整治项目》图纸；

2.招标文件：  /  编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。

3.地质勘察报告： /  。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5.预算定额：《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省建筑工程预算定额》（FJYD-101-2017）及省市现行有关规定或调整文件 。
6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。

  其中：暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： /   
四.施工方法与措施

土方工程：土方外运运距按照设计图纸5km计算，已包含土方堆置等费用。
2.石方工程：/。

3.脚手架：按定额计算。

4.混凝土模板及支架：按定额计算。

5.大型机械设备进出场及安拆费：按定额计算；大型机械设备基础、轨道：按定额计算；大型机械设备检测：按定额计算。

6.施工围挡：按定额计算。

五.材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

室外配电箱
AL1
福州华景、福州池锦、福州成宇
福州池锦

室外配电箱
2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

/

/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：详见询价单。
六.本项目补充的工程量清单 
项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

/

/

/

/

/

/

七.其他需要的说明

建筑垃圾及余方弃置运距按5km计算；

移除苗木考虑目前市场有回收机构回收，移除苗木费用暂不计入本次预算，结算以现场实际情况为准；

回填种植土暂按设计提供的数量，结算以现场实际签证为准；

回填种植土类别，本次预算按二类种植土计算；

场地平整暂估外运建筑垃圾100m3，结算以现场实际签证为准；

戏台地面修复面积暂按50m2计算，结算以现场实际签证为准；

其余详见预算书。

八.工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）   / .   




招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

招标控制价编制说明

工程名称：泉州师范学院校内石壁旧址整治项目

	一.工程概况

1.建设地点：泉州市；
2.工程专业：园林专业；
3.工程主要内容：园建工程、绿化种植及养护工程、安装工程。
二.编制范围

按照中盛天韵(福建)建设工程有限公司设计的《泉州师范学院校内石壁旧址整治项目》图纸，专业范围包括，具体如下：

1.不含三通；
2.园林建筑、绿化种植及养护工程、安装工程；
三.编制依据

1.图纸：中盛天韵(福建)建设工程有限公司的《泉州师范学院校内石壁旧址整治项目》图纸；

2.招标文件：  /  编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。

3.地质勘察报告： /  。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5.预算定额：《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省建筑工程预算定额》（FJYD-101-2017）及省市现行有关规定或调整文件 。
6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。

  其中：暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： /    
7.人材机价格：

（1）人工费指数：执行（春节后）泉建筑[2021]64号文关于泉州市建设工程人工费指数调整的通知。

（2）施工机械台班单价：执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知（闽建筑[2022]1号），未公布的机械台班费用定额参照福建省2019年3季度机械台班。

（3）材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》2023年09月泉州信息价、定额基期价格、市场询价 。 

四.取费标准

1.专业类别：园林专业；
2.优质工程增加费：不计取 ；
3.税率： 按9%计取；
五.施工方法与措施

土方工程：土方外运运距按照设计图纸5km计算，已包含土方堆置等费用。
2.石方工程：/。

3.脚手架：按定额计算。
4.混凝土模板及支架：按定额计算。

5.大型机械设备进出场及安拆费：按定额计算；大型机械设备基础、轨道：按定额计算；大型机械设备检测：按定额计算。

6.施工围挡：按定额计算。

六.材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

室外配电箱
AL1
福州华景、福州池锦、福州成宇
福州池锦

室外配电箱
2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/

/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：详见询价单；
七.本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

/

/

/

/

/

/

八.其他需要的说明
建筑垃圾及余方弃置运距按5km计算；

移除苗木考虑目前市场有回收机构回收，移除苗木费用暂不计入本次预算，结算以现场实际情况为准；

回填种植土暂按设计提供的数量，结算以现场实际签证为准；

回填种植土类别，本次预算按二类种植土计算；

场地平整暂估外运建筑垃圾100m3，结算以现场实际签证为准；

戏台地面修复面积暂按50m2计算，结算以现场实际签证为准；

其余详见预算书。

九.招标控制审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）  /  . 
                    


投标报价

本项目不要求
工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

招标图纸

招标人另册提供

技术标准和要求

招标项目概况和说明

工程建设地点的现场自然条件
       现场自然条件良好，具体情况由投标人自行勘察。                          

工程建设地点的现场施工条件
        本工程已具备施工条件，具体情况由投标人自行勘察。                      

招标项目说明

         具体详见招标公告及招标人提供的工程量清单和施工图纸；                                                                 

工程建设技术标准

工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

                  /                                                  

工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
                  /                                              

施工现场管理要求
现场安全防护设施要求

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并承担因承包人原因造成的责任。
水土保持与环境要求

   承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。
文明施工要求

国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。
施工机具进场要求

承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。
招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求

      按现行相关规范执行。                                       

质量要求

   符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准                     

参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
                            /                                             

投标文件格式

第1节 资格文件

投标人应按招标文件《通用本》第8章第1节规定的格式和内容编写“资格文件”。

删除《通用本》：《十、拟派出施工现场管理人员表》格式。
《通用本》：《十一、项目部施工管理人员到位承诺书》更改格式详见格式1。
3、招标人要求投标人提供的其他资料：格式2：建筑业企业诚信守法承诺书、格式3：关于采用建机一体化企业的承诺函、格式 4：《依法办理纳统、纳税承诺函》。（格式内容附后）。

格式1：

项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不符合福建省关于项目施工管理人员配备的要求的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

2、工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳  3 万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

格式2： 
建筑业企业诚信守法承诺书

本企业在泉州行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工活动，承诺遵纪守法、诚信经营，绝不发生以下违法违规行为： 

（一）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程； 

（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标； 

（三）未取得施工许可证擅自施工； 

（四）将承包的工程转包或违法分包； 

（五）违反国家工程建设强制性标准（包括项目主体结构工程使用海砂）； 

（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故； 

（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资； 

（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍事故调查； 

（九）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重； 

（十）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果； 

（十一）涂改、复制、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书； 

（十二）故意捏造事实、伪造证明材料，虚假恶意招投标投诉的； 

（十三）其它违反法律、法规的行为。 

为维护泉州市建筑市场秩序，保障建筑工程质量安全，本企业郑重承诺：我们严格遵守国家、福建省和泉州市建筑市场的法律、法规、规章和有关规定，全面履行各项应尽的义务，自觉接受泉州市各级住建行政主管部门的监管。如发生以上违反法律、法规、规章以及泉州市住房和城乡建设局规范性文件的，本公司愿意接受泉州市各级住建行政主管部门依法给予的处罚（处理），承诺自处罚（处理）之日起一年内不再参与泉州市建筑市场招投标和承接工程业务，直至主动退出泉州市建筑市场，同意泉州市各级住建行政主管部门公开有关事实和进行不良行为评价。 

                          

                                                                                           承诺单位（公章） 

                            

法定代表人（签字、印章） 

                                                                          年   月    日 
格式3：
关于采用建机一体化企业的承诺函

               （招标人名称）： 
我单位申请参加             （招标人）的           （项目名称）工程投标，一旦 我方中标，我方承诺： 
若本工程需要使用建筑起重机械施工，我公司保证使用建筑起重机械，施工时严格按照《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）和《福建省住房和城乡建设厅关于执行闽建筑[2012]35 号文的补充通知》规定采用建机一体化企业。严格遵守《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建[2012]6 号）文件的各项规定。 
承诺单位：           （公章） 
法定代表人：           （盖章）

格式 4：
依法办理纳统、纳税承诺函


(招标人名称) ：
我单位申请参加 (招标人)的          ( 项目名称) 工程投标，已认真阅读本报名项目的招标文件及相关资料，对本项目的招标范围、内容和约定的合同条款及要求有实质性了解，并确信已完全符合招标文件所列的报名条件及要求和接受招标文件约定内容，愿意参加投标并愿意中标，一旦我方中标，我方承诺：
一、我方同意在签订合同之前向招标人提供以中标人身份在泉州全额办理纳统、纳税证明材料【营业执照、资质证书、纳税证明等相关材料】。若无法提供， 发包人有权取消我方中标资格并没收投标保证金。
二、我方承诺本项目以中标人身份依规在泉州办理纳统、纳税。若我方无法在承包过程中以中标人身份纳统与纳税，视为我方违约，发包人有权与我方解除合同，并没收我方的履约保证金，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的， 我方还应当对超过部分予以赔偿。
投标人：         (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字或签章)
地址：         
    电话：         
    传真：         
第2节 商务文件
1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。
2、《通用本》：《一、投标函》更改格式详见格式1。

3、《通用本》：《二、投标函附录》更改格式详见格式2。

4、《通用本》：《三、已标价工程量清单有关编制人员情况表》更改格式详见格式3。

5、《通用本》：《四、已标价工程量清单》更改格式详见格式4。
6、招标人要求投标人提供的其他资料：无

格式1：
一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以招标文件中确定的发包价为投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出       （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）    为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5.我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6.本工程若需建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务，一旦我方中标，如我方不具备“建机一体化”服务业务资格，承诺按闽建筑[2012]35号文及闽建筑[2013]12号文要求选用建机一体化企业。

7．                    （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

 法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
格式2：
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自工程实际竣工之日起12个月 ，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	合同价款的10%
	

	3
	分包
	3.5.1
	除专用合同条款第 3.5.2 项约定的允许分包，其余工程均不得分包。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	因承包方原因造成工期延误的，承包方按每拖延1日历天向发包方支付工程总造价的万分之三累计计取损失费，发包方直接从承包方的工程款中扣除。总工期提前，不予奖励。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的10%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	本合同工程不设预付款。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	 3 %的工程款
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

格式3：

已标价工程量清单有关编制人员情况表

本项目不要求

格式4：

四、已标价工程量清单
本项目不要求

第3节 技术文件

本项目不要求

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	
	《通用本》第 8 章“投标文件格式”第 1 节“十、拟派出施工现场管理人员表”
	详见招标文件通用本
	删除《拟派出施工现场管理人员表》格式

	
	《通用本》第 8 章“投标文件格式”第 1 节“十一、项目部施工管理人员到位承诺书”
	详见招标文件通用本
	《十一、项目部施工管理人员到位承诺书》更改格式详见格式1

	
	《通用本》第 8 章“投标文件格式”第 1 节的 “招标人要求投标人提供的其他资料”
	无
	招标人要求投标人提供的其他资料：格式2 ：建筑业企业诚信守法承诺书、格式3：关于采用建机一体化企业的承诺函、格式4：《依法办理纳统、纳税承诺函》。（格式内容附后）。

	
	《通用本》第 8 章“投标文件格式”第 2 节的“一、投标函”
	详见招标文件通用本
	具体内容详见本专用本第 8 章投标文件格式之第 2 节的格式 1“投标函”

	
	《通用本》第 8 章“投标文件格式”第 2 节“二、投标函附录”
	详见招标文件通用本
	具体内容详见本专用本第 8 章投标文件格式之第 2 节商务文件格式 2“投标函附录”

	
	《通用本》第 8 章“投标文件格式”第 2 节“三、“已标价工程量清单有关编制人员情况表

”
	详见招标文件通用本
	具体内容详见本专用本第 8 章投标文件格式之第 2 节商务文件格式 3“已标价工程量清单有关编制人员情况表”

	
	《通用本》第 8 章“投标文件格式”第 2 节“四、已标价工程量清单”
	
	具体内容详见本专用本第 8 章投标文件格式之第 2 节商务文件格式 4“已标价工程量清单”


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
1

